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Stellungnahme RBS:

In den letzten Monaten hat die Projektbegleitgruppe fiinf Mal getagt und viele wichtige Fragen disku-
tiert. Die Diskussionen waren intensiv und die Meinungen nicht immer dieselben — was bei den unter-
schiedlichen Interessen auch verstandlich ist. Nichtsdestotrotz haben wir gemeinsam einiges erreicht:
So wurden u.a. Rahmenbedingungen fir den anstehenden Architekturwettbewerb festgelegt. Zudem
wurde entschieden, dass eine Teilabsenkung der Depotzufahrt vertieft gepriift wird und das neue
Depotgebdude moglichst nahe an die Kartoffelzentrale riicken soll. Der RBS hat in der Projektbegleit-
gruppe auch aufgezeigt, dass fiir die Verlangerung der S8 nach Batterkinden eine Wendemdoglichkeit
bendtigt wird. Dazu wurden mehrere Varianten diskutiert und gepriift. Es hat sich gezeigt, dass einzig
der Bau eines neuen Wendegleises in Richtung Solothurn (Seite Sportplatz) genehmigungsfahig ist.

Schutz der Anwohnenden vor Emissionen hat grosse Bedeutung

Detailliert wurde in der Projektbegleitgruppe tber den Anschluss an die bestehenden RBS-Gleise und
die Anordnung der Depotelemente (Depotgebaude, Abstellanlagen, Parkplatze, Zufahrten, Verlegung
des bestehenden Bahndienstplatzes, Umschlagplatze etc.) in der Leimgrube diskutiert. Verschiedene
Varianten wurden vom RBS vorgestellt, in der Projektbegleitgruppe optimiert und untereinander
verglichen. Dem Schutz der Anwohnenden vor Emissionen wurde dabei eine sehr grosse Bedeutung
zugewiesen. Der RBS hat zugesichert, die gesetzlichen Grenzwerte nicht nur einzuhalten, sondern die
Emissionen (insbesondere Larm und Licht) auf ein Minimum zu reduzieren. All dies hat einen direkten
Einfluss auf die bendtigte Flache. Bei der urspriinglichen Variante des RBS wiirden bis 2023 rund

3,6 ha und im Endausbau (Zeithorizont nach 2035) etwas Uber 4 ha verbaut. Die jetzt entwickelten
Varianten tragen den Bedurfnissen der Direktbetroffenen starker Rechnung: L&rmintensive
Arbeitsflachen werden weiter weg von Wohnhausern und das Depotgebaude mdglichst nahe an die
Kartoffelzentrale platziert; zudem wird mehr Raum fiir den Schutz vor Emissionen z.B. durch einen
Erdwall oder eine Larmschutzwand eingeplant. Mit diesen Anpassungen wird das Depot im
Endausbau insgesamt rund 5 ha Land bendtigen. Es gilt eine Abwagung zu machen zwischen dem
Landverbrauch und dem Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner vor Emissionen. Bei allen
Varianten bleiben im Gebiet der Leimgrube weiterhin unbebaute «Restflachen», die unterschiedlich
genutzt werden kénnen (u.a. konnte bei einer der vorliegenden Variante auch die bestehende
Hoschtet stehen bleiben).

Noch kein Entscheid zur Gleisanbindung und zur genauen Lage des Depotgebaudes gefallt
Der RBS hatte sich erhofft, dass sich die Projektbegleitgruppe fiir eine bevorzugte Variante
aussprechen wirde. Dies wurde jedoch nicht erreicht. Der RBS wird daher die (teilweise auch sich
widersprechenden) Anliegen und Inputs aus der Projektbegleitgruppe sorgfaltig untereinander
abwagen und sich fiir eine Depotvariante als Basis fur den Architekturwettbewerb entscheiden. Die
Variante wird am Informationsanlass vom 23. August 2018 prasentiert.

Projektbegleitgruppe wird die Projektierung weiter begleiten

Das Projekt wird nun vom Groben ins Detail weiterentwickelt. Die Projektbegleitgruppe hat sich bereit
erklart, das Projekt in Workshops weiterzubegleiten. Damit kann der Dialog zwischen RBS und den
Direktbetroffenen weitergefuihrt werden, und die Anliegen der Bevdlkerung und der Gemeinde fliessen
weiterhin direkt ins Projekt ein.

Wie geht es weiter?

Im Herbst 2018 wird der RBS voraussichtlich das Plangenehmigungsgesuch fur das Wendegleis beim
Bundesamt fiir Verkehr einreichen. Fir das Depot beantragt der RBS nach dem Informationsanlass im
August die definitive Festsetzung des Standorts «Leimgrube» im kantonalen Richtplan. Im Oktober
2018 startet der Architekturwettbewerb fir das Depot, die Inputs aus der Projektbegleitgruppe fliessen
direkt in das Wettbewerbsprogramm ein. Im Beurteilungsgremium werden auch Gemeindeprasident
Beat Linder und eine Vertreterin und ein Vertreter aus der Projektbegleitgruppe Einsitz nehmen.



